| Segunda fase: Actividades de desarrollo | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------|-----------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| Actividades | Tareas | Tiempo total de activiad | mpo de inio | Tiempo de conclusió n | Recursos materiales | Recursos tecnológic os | Recursos financiero s | Recursos humanos |
| Actividad 3: Realizació n de material informativo | 3.1. Realizar campañas informativas de concientización sobre los problemas de salud que genera el mal manejo de residuos. | 7 días | 03-may-24 | 09-may-24 | folletos, carteles, trípticos, campañas digitales a través de redes sociales. | Redes sociales, plataforma s de comunicaci ón, Instagram, telegram, Face book. | \$ 688 por mes | Estudiante de prepa en línea sep. líderes locales. |
| | 3.2 Realizar brigadas de limpieza urbana en las áreas que presentan la mayor problemática. Recoger la basura en bolsas separando los residuos de manera adecuada. Depositarla en un lugar adecuado para que sea recolectada por el camión de la basura. | Cada sabado iniciando con | 01-jun-24 | 01-jun-24 | Escobas, cubetas con agua, bolsas de plástico, recogedore s, gorras guantes. | Teléfonos celulares | \$350.00 | Estudiante de prepa en línea sep. grupo de vecinos y líderes locales. |
| es de | 4.1 Realizar un escrito que será entregado en la Alcandía solicitando provean a la Unidad Habitacional de contenedores. | 2 días | 03-jun-24 | 04-jun-24 | Hojas, tinta, formato proporcion ado por la Alcaldía regional. | Laptop, Smart phons, internet | \$ 30.00 aproximad amente. | Estudiante de prepa en línea sep., líderes locales. |
| | 4.2 Realizar, un recorrido para mapear ubicando los puntos estratégicos para la colocación de los contenedores. | 1 día | 08-jun-24 | 08-jun-24 | Mapa territorial, lápices, portapapel es. | Smart phon | \$390.00 | Estudiante de prepa en línea sep., grupo de vecinos, lideres locales. |

| TABLA DE ACTIVIDADES Y TAREAS Fase inicial (tiempo total) | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|-----------------|-----------|--|---|----------------------------------|--|--|
| Actividades | Tareas | Tiempo total de activiad | iempo de inicio | Tiampa da | Recursos materiales | Recursos tecnológico s | Recursos financieros | Responsabl e | |
| Actividad 1: Investigación sobre los riesgos del manejo inadecuado de residuos. Y programas de la Alcaldía. | 1.1Consultar documentos digitales de los programas desarrollados por la alcaldía en cuestión ambiental. | 1 día | 27-may-24 | 27-may-24 | Laptop | Plataformas de busqueda de información confiable, Internet. | \$388.00 | Estudiante de prepa en línea- sep. | |
| | 1.2 Realizar la gestión correspondiente en la Alcaldía regional Iztapalapa solicitando asesorías profesionales sobre manejo adecuado de residuos. | 2 días | 28-may-24 | 29-may-24 | Laptop | Hojas, tinta, formato proporcionad o por la Alcaldía regional. | \$30.00 | Estudiante de prepa en línea- sep. | |
| Actividad 2: Informar a la comunidad sobre los riesgos de un mal manejo de residuos. Realizar un recorrido en la munidad. | 2.1 Reunión con familiares y vecinos y líderes locales para compartir el proyecto. | 1 día | 30-may-24 | 30-may-24 | Utilizar la sala de usos múltiples de la unidad habitacional, mesa, sillas, trípticos. | Laptop, proyector, Internet | \$388.00 | Estudiante de prepa en linea-sep. | |
| Actividad 2: Realizar un recorrido en la munidad. | 2.2 Recorrido por la comunidad para ubicar zonas con mayor problemática. | 1día | 01-jun-24 | 01-jun-24 | hojas, lápices, porta papeles, mapa territorial. | Celulares | \$ 392.00 aproximada mente | Estudiante de prepa en línea-sep., familia, vecinos y líderes locales. | |

| | | Terce | era fase: Ac | tividades de | e concreció | n | | |
|--|--|--------------------------------|--------------|-----------------------------|---|--|---|---|
| Actividades | Tareas | Tiempo total de activiad | mpo de inic | Tiempo de conclusió n | materiales | Recursos tecnológic os | Recursos financiero s | Recursos humanos |
| Actividad 5: Coordinar los talleres educativos | 5.1 Acondicionar sala de usos múltiples para llevar a cabo los talleres sobre contaminación ambiental. | 1 día | 15-jun-24 | 15-jun-24 | carteles, material impreso (trípticos, folletos, juegos interactivo s, relacionad | laptop, proyector, mesita | Se solicitará a la Alcaldía material didáctico, interactivo. | de prepa en linea- sep, lideres de la Unidad Habitacion al Chinampa c de |
| | 5.2 Realizar carteles informativos e invitar a todos los habitantes de la unidad a fin de solicitar su participación en el proyecto. Y realizar contenedores provisionales e iniciar con la correcta separación de residuos. | 2 día | 21-jun-24 | 22-jun-24 | trípticos, folletos impresos, carteles. | Laptops, proyector | \$200.00 | Estudiante de prepa en línea sep., líderes locales. |
| Actividad 6: Organizar brigadas de limpieza | 6.1 Organizar grupos de limpieza en los diferentes puntos de la unidad. | 1 día | 23-jun-24 | 23-jun-24 | Escobas, cubetas con agua, bolsas de plástico, recogedor es, gorras | Smart phon | solicitar apoyo a cada participant e para acudir con lo | estudiante de prepa en línea sep., grupo de vecinos y líderes |
| | 6.2 Verificar en la Alcaldía Territorial es estatus de la solicitud entregada. 6.3 Formar grupos de monitoreo para inspeccionar el adecuado uso de los contenedores. | 1 días | 29-jun-24 | | Boletines informativo s a través de redes, sociales. | Laptop, smartphon es internet, plataforma s digitales. | \$300.00 | Lideres locales, grupo de vecinos voluntarios y estudiante de prepa en línea- sep. |

